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Zafacznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
ZNAK SPRAWY: 7P.271.1.2017.WC
- projekt umowy —
UmMowa Nr....cenneseesesennes

na wykonanie robét budowlanych

zawarta W dniu .....ccoeeecneceenne w Stezycy pomiedzy:

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,

a

POdMIOtEM ....coeuieiecerenrince e , TEPrezentowWanym Przez: ...

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa na roboty budowlane zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych, o wartosci powyzej

kwoty, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§1
[Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Stezyca, Szymbark, Potuly, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stezyca”,
W ZBKIESIE! .eceecnrceericn s e sen s i s esenssen s sanesnenensnenenne s (WSk@Zanie czesci zamowienia, ktorej dotyczy umowa).
Zamowienie jest wspétfinansowane ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020.
Szczegotowy zakres robét zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) i zatacznikach. Realizacja
przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajgcego, zapisami SIWZ i zatgcznikéw, w
szczegblnosci dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, pozwoleniem na
budowe, przepisami prawa oraz oferta Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia robét budowlanych sa mu znane.

§2

[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dziern wptywu pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorows.

§3

[Wykonywanie robét przez Podwykonawcéw]

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego

na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtoionej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego (wyfgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt) oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleinosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3 przez Podwykonawce (Podwykonawcéw), ktéry nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapfaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddéw zaptaty okreslonych w ust. 12.
W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne okreslone w
§ 10.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.
§4
[Obowigzki Stron umowy]
Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWIOR w wersji papierowe;j (1 egz.),
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) opiniowanie wnioskdw materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,
4) odbidr prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1)  przejecie terenu budowy, ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc
prowadzenia rob6t, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w

szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we
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wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeri na terenie budowy oraz
ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

przed przystgpieniem do robdt przediozenie w 2 egz. wniosku materiatowego zawierajacego opis, parametry,
wiadciwosci materiatu, urzadzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami
itp., przy planowaniu zaméwien na dostawy nalezy przewidziec¢ okres weryfikacji wniosku.

wykonanie robdt budowlanych z nalezyta starannoscig, stosujac sie do wymagar Zamawiajacego, zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zapewniajac bezpieczne warunki pracy,

realizowanie robdt przy zastosowaniu materiatéw i urzadzeri wiasnych. Wszystkie materialy i urzadzenia muszg by¢
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i musza spetnia¢ aktualnie obowigzujace polskie i europejskie normy jakosciowe,
posiadac atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi robét
budowlanych objetych niniejsza umowa, zapewniajacej sprawne wykonanie robdt i zakoficzenie ich w terminie
umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych. Kierownik budowy i kierownicy robdt majg
obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowalnych stanowigcych przedmiot
Umowy.

zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami regulujgcymi czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie.

w przypadku opdznieri w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakoriczenia zadania Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania roboét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach.
dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia w
zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentédw wymienionych ust. 3 pkt.4 na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 3
dni od daty zgtoszenia Zgdania oraz prowadzenia na biezagcg dokumentacji budowy,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia, ze
wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie przez te osoby aktualnych
badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w $rodki ochrony osobistej,

przez caly okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z
poZn. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp - oraz dostarczenie wykazu pracownikéw realizujgcych czynnosci w ramach

przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
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15) udostepnianie Zamawiajgcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - na kazde wezwanie. Jednocze$nie Zamawiajgcy ma prawo kontroli czy
dane przedstawione przez Wykonawce zgodne s3 ze stanem faktycznym.

16) powiadamianie na piSmie z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli nieruchomosci, przez ktére przechodzi
sie¢ o planowanym terminie prowadzenia robét na ich terenie oraz powiadamianie zarzagdcéw terenu, gestoréw sieci i
innych — zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie,

17) wuzgodnienie z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét na czas ich trwania - w zaleznosci od potrzeb; zapewnienie dojazdu do posesji potozonych w
miejscu prowadzenia robdt lub ustalenie z wtascicielami ewentualnych rozwigzan zastepczych w przypadku braku
mozliwosci zapewnienia dojazdu,

18) wiasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robdt poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na
uszkodzenie przed dostepem o0séb i pojazddw postronnych do czasu wykonania zakresu robdt zapewniajgcych ich
trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

19) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco wszelkich odpadéw, w tym
zanieczyszczen i btota z drég,

20) przemieszczanie i sktadowanie materiatéw w sposéb wykluczajacy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania
czynnosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany,

21) sporzadzanie na polecenie Zamawiajacego dodatkowych badarn materiatéw lub robét (co do ktdrych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajacych wymaganych parametréw,

22) uzgadnianie z Zamawiajgcym kolorystyki wykonczenia obiektu,

23) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

24) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdiniej do dnia
zakoniczenia realizacji robdt, wywéz i utylizacja odpadéw oraz naprawa (przywrécenia do stanu co najmniej
poprzedniego) drég zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos$é, w
zwigzku z realizacjg Umowy,

25) podanie przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w realizacje
robo6t budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zaméwienia, a takie
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

4, W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej - Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, na
nastepujacych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na branze oraz szacowane przeroby w danym

miesigcu w zt (brutto) w ukfadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych

asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatéw i urzadzen, w taki sposéb, aby
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zagwarantowac zakoriczenie robdt w terminie umownym. Harmonogram przedstawia¢ bedzie podziat zakresu umowy
na zadania/etapy oraz w podziale na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz nie objete projektem.
Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowaé, ze: do 31 grudnia 2017 r. zaawansowanie robot wyniesie co najmniej
40 %; natomiast do 30 kwietnia 2019 r. nastgpi catkowite zakoriczenie prac, skompletowanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej, gotowos¢ do odbioru koricowego potwierdzona pisemnym zgtoszeniem
Wykonawcy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kaidy
rozpoczety dzien zwtoki.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaia sie za
zatwierdzony.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robét lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robdt i zakoniczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Za niewykonanie w terminie do korica danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w harmonogramie na
ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare zgodnie z postanowieniami umowy.
§5
[Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja

201

4 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug.

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi tacznie z

pod

atkiem VAT: ........... ztotych (stownie: ..........). Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: .....%.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub

posrednio okreslone niniejszg umowa.

4, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot umowy

bed

zie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na mozliwosé jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie

mozna usunad.

§6
[Odbiory robét budowlanych]

1. Strony ustalajg stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioréw:

1)
2)
3)
4)

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbidér korcowy przedmiotu umowy,

odbidr ostateczny (przed uptywem rekojmi i gwarancji).

2. W przypadku odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora

nad
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zobowigzany jest dokonac ich odbioru (sprawdzenia robét) niezwiocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie do 2 dni od daty

zgtoszenia przez Kierownika budowy. Brak zgtoszenia do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu uprawnia

Zamawiajgcego do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku odbioru czesciowego Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawiaé protokét odbioru czesciowego
okreslajacy zakres wykonanych prac, wartos¢, stopieri zaawansowania w stosunku do catosci zaméwienia. Zamawiajacy z
udziatem Inspektora nadzoru dokona sprawdzenia wykonanych prac oraz oceny ich jakosci. Strony ustalaja, ze beda
dokonywa¢ odbioréw czesciowych w odstepach miesiecznych, do dnia 10-go danego miesigca za miesigc poprzedni.
Protokoty odbioru czesciowego stanowig element kontroli postepu i zaawansowania robdt. Protokoty odbioru czesciowego
stanowig podstawe do wystawienia faktury.

4, Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ (przekazaé Zamawiajgcemu) w formie
papierowe] oraz elektronicznej - edytowalnej dokumentacje powykonawczg (po 2 egz. w kazdej formie) w szczegdlnosci
zawierajacy:

1)  dzienniki budowy z wpisami ,koricowymi” i o$wiadczeniami kierownika budowy wynikajagcymi z przepiséw Prawa
budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

2) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie) uzytych materiatéw, o ile nie zostaly przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji
robdt, z adnotacja, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie,

3) geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety, zarejestrowany we witasciwym Wydziale
Geodezji,

4)  zestawienie wykonanych sieci zawierajgce: dtugosé sieci w podziale na $rednice, zestawienie wykonanych studni z
podziatem na $rednice, zestawienie wykonanych przepompowni, wykaz dziatek dla ktérych wykonano przytacza,
wykaz dziatek, do granicy ktérych doprowadzono przytacza — wg formy graficznej i szczegétowej zawartosci okreslonej
przez Zamawiajgcego.

5)  pozytywne protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz protokoty odbioréw czesciowych,

6)  karte gwarancyjng o tresci okreslonej zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

7) protokoty z badan szczelnosci wykonanych sieci, pomiaréw instalacji elektrycznej, rozruchu przepompowni, odbioru
wykonanych przytaczy, protokoty odbioru od wtascicieli nieruchomosci, na ktérych prowadzono roboty, zarzadcéw
terenu, gestoréw sieci (w szczegdlnosci od Laséw Panstwowych, Zarzadcdw drég i inne), dokumentacje
archeologiczno-konserwatorskie wraz ze stosownymi decyzjami,

8)  ostateczne lub wykonalne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, zawiadomienia zakoriczenia robdt przyjete przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego z potwierdzeniem braku sprzeciwu — dla wszystkich robét.

5. Zamawiajacy wyznacza komisje odbiorowa, ktéra dokonuje sprawdzenia dokumentacji odbiorowej. Termin odbioru
wyznaczy Zamawiajacy powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie oceny wizualnej oraz przedfozonych dokumentdw. Potwierdzeniem dokonania odbioru koricowego bedzie
protokdt odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie ustalenia zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i
terminem ich usuniecia.

6. W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koricowego pomimo faktycznego prowadzenia lub ztozenia
niekompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy ma prawo uznaé ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru
koicowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmoéwi¢ przystgpienia do odbioru
koricowego oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

7. Jeieli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru przedmiotu umowy do czasu usunigcia wad, wyznaczajac
termin ich usuniecia. W przypadku opo6Znienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zgdac kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3)  jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytacznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez Kierownika

budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢

przedmiot umowy do odbioru.

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, przed uptywem okresu gwarancji, Strony dokonajg protokolarnego odbioru

ostatecznego. Jezeli zostang stwierdzone ewentualne wady lub usterki, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na ich

usuniecie. Jezeli wystapi opdznienie w terminie usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze
2g3dac kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o terminie przeglagdu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym

wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktdéregokolwiek odbioru lub przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy

przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiajacego, etapami:

1)  Pfatnosci czesciowe proporcjonalnie do wykonanych robét, po dokonaniu odbioru czesciowego. Wykonawca
przedktada¢ bedzie faktury w odstepach miesiecznych, do dnia 10-go danego miesigca za miesigc poprzedni,
pod warunkiem odebrania robét przed Zamawiajacego,

2)  Ptatnos¢ koricowa w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 tj. W WYSOKOSCI ..c.evvvecvvcnseeccrrinnunnsvenrinns
po dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu przez Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez

Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 12.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowej

faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaia sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy

Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej

umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci ...... zi.

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujacy sposdb:

1)  Kwote ........ zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcq wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, Zamawiajacy
zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty zostaty

wykonane nalezycie.
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2)  Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacg do pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajacego z tytufu rekojmi
za wady, Zamawiajacy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu ewentualnych
uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar

umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z

umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu zawierajgcego

potwierdzenie usterek. Gwarancjg objete sa roboty budowlane tgcznie z zastosowanymi materiatami budowlanymi i

urzadzeniami.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy liczac od daty

podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania

protokotu zawierajacego potwierdzenie usterek.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystapi¢ do ich usuniecia.

W przypadku usunigcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Wykonawca na potwierdzenie udzielenia gwarancji Zamawiajgcemu wystawia karte gwarancyjng, ktérej wzér okresla

zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Karta gwarancyjna okresla szczegétowe warunki gwarancji.

§10
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 4 ust. 5 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki.

2)  za niewykonanie w terminie do korica miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w harmonogramie na ten
miesigc w wysokosci 0,5% wartosci robdt wynikajacych z harmonogramu na ten miesiac,

3)  za nieterminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4)  za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych
Zamawiajacy moze dokonac usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

5) w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 14 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomoca 0s6b, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6)  w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie osoby, o ktérej mowa § 4 ust.
3 pkt 15

7)  w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 14, co uniemozliwi lub w sposdb znaczny utrudni Zamawiajacemu kontrole obowigzkéw wynikajgcych z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki.

8)  za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5 ust. 2.
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9) podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

b. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki,

c. nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zi.

Z W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2.
3; Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyiszajagcego wysokosé kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.
§11
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

tych okolicznosciach.

2)  gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,
3)  gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,
4)  z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystapit do faktycznej realizacji robot
przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7
dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakornczenia robét,

b) Wystepuje opdinienie w postepie rob6t w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

c) Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni roboczych w stosunku do
wyznaczonego terminu,

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogdw zatrudniania os6b na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez

Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczern w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajacych wartosé¢ wykonanych

robdt na dzien odstgpienia od umowy.
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3. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajagcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania cze$ci umowy.

5. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dziern odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robdt w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajacych.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentéw]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i

obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywad nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Strony dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

1)  terminu realizacji przedmiotu umowy, ktdry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robét opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwig wykonanie
robét zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej.

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych Ilub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych, koniecznosci wstrzymania
robét z uwagi na odkrycie zabytku archeologicznego,

d) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnien zakresu zamdwienia od projektanta lub wprowadzenia zmian projektowych,
robot zamiennych,

e) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby wymaganych decyzji,
zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2)  postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia,

3)  personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

4)  jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robét lub zmiany technologii, jesli jest to
uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia
$wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegélnosci poprzez: niedostepnosé na rynku
materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pojawienie sie nowszej technologii wykonania

zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
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jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

przedmiotu umowy, technologii robdt lub rezygnacji z czesci robét jezeli bedzie to uzasadnione dla prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zatozonego efektu,

wynagrodzenia poprzez:

a) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy ustawowej
stawki podatku VAT w kwacie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na
wniosek Strony.

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robét w wyniku wprowadzenia
zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majacych wptyw na wynagrodzenie, w
szczegolnosci w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robét. W takim
przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione o warto$¢ prac wedtug cen zawartych w kosztorysie ofertowym.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 7 lit. b, w tym zadanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej
mowa w § 5 ust. 2.

c) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
ustalonych na podstawie obowigzujgcych przepisow, jesli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia. Warto$¢ zmiany ustalona zostanie wprost odnoszac sie do zmiany poziomu kosztéw ponoszonych
na realizacje zamdéwienia w zwigzku ze zmianami przepiséw prawnych, na podstawie wyczerpujgcego i
dokfadnego wyliczenia przedstawionego przez Wykonawce, w odniesieniu do biezacego i planowanego
zatrudnienia przy realizacji zaméwienia, ilosci przepracowywanych przez tych pracownikéw roboczogodzin, w
odniesieniu do zakresu robét pozostatych do wykonania itp. W szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamdéwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczeri dokonanych
przez Wykonawce.

warunkéw ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych dofinansowania
zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byly fakty majace na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajgcego,

z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia

oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spétek).

2. Przez site wyiszg nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz

niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie

ziemi, $niezyca), zaburzenia Zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)
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3. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét Kierownik
budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokét koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien okreslaé zakres
rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku
wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany kwoty

wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§14

[Sposéb doreczania pism]

1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy do doreczer wszelkich pism
zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg
Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, Ze
wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat
réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjy poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat
wyprowadzit sie” itp.

§15
[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jeieli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaze
sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznosé pozostatych postanowiert umowy
chyba, e bez tych postanowieri Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb
okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewaine albo niewykonalne, Strony
zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy
zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§16
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze sadowej przez wiasciwy rzeczowo Sad
Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy:

1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)
2)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.),
3) obowiazujace w zakresie przedmiotowym, w szczeg6lnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§17
[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Projektu umowy
ZNAK SPRAWY: ZP.271.1.2017.WC

KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie
UMOWY NI coveeccrvrveevsnmnssersmnsens Z QNH@ e e veeve ve cn ee cve e cnnee P
dotyczacej zadania: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Stezyca,
Szymbark, Potuty, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stezyca”, w

ZAKEPE@STO ! o ee cer ee en eoe coe vee ves sme cas ens sns ses sne 00 sne see eme wee seenee ooe (WSKAZANIE czesci zamowienia).

udzielona przez:

.......................................... z siedzibg W v przy ul 53
rEPreZENTOWANG PrZEZ .cccovvereercererrrerereesrerraresesnneneenenennnenener, ZWANYM W dalszej czes$ci Wykonawca,
na rzecz
z siedzibg W eeeveeeivcieeee. przyul. 5
rePrezeNtOWaNg PIZEZ ...cccvvevecrerrerererreseerearsessesserssesassesses , Zwanym w dalszej czes$ci Zamawiajacym
O nastepujacej tresci:
§1

1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot (roboty budowlane fgcznie z
zastosowanymi materiatami budowlanymi, instalacje, urzagdzenia) objety umowa na wykonanie robét
budowlanych nr ..........ee. Z dnia ...cceecceveeeeee. 1o na okres ......... miesiecy liczony od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia
podpisania protokotu zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek.

2. Okres gwarancji zgodny jest z zaoferowanym okresem gwarancji w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia znak sprawy ZP.271.1.2017.WC oraz zawartg umowa, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi na okres réwny
okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

4. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad, jakie wystgpig w
przedmiocie umowy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystagpi¢ do usuniecia wad, przy czym

przyjmuje sie, ze:
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4.1.wady zwigzane z awarig uniemozliwiajgca korzystanie z przedmiotu umowy beda usuwane w ciggu
maksymalnie 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,
4.2.pozostate wszelkie wady beda usuwane w terminie do nie dfuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia.

5. Jezeli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w okresach
podanych w ust. 4 Wykonawca dokona ich usuniecia niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody, po
uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym. Wykonawca wystapi z wnioskiem o przedtuzenie terminu z
podaniem przyczyny zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby
usungé¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie. Ztozenie wniosku nie wstrzymuje biegu termindw
okreslonych w niniejszej gwarancji oraz umowie, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

6. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4, w szczegdlnosci w
przypadku zwtoki w usunieciu wady dtuzszej niz 5 dni liczonej od wyznaczonego terminu, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku nieterminowego usuniecia wady Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary, zgodnie
z postanowieniami umowy, ktérej dotyczy niniejsza gwarancja, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
ust. 6.

8. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zada¢ podjecia dziatan zastepczych lub tymczasowych, majacych na
celu zmniejszenie ucigzliwosci wynikajgcych z braku dziatania lub niewtasciwego dziatania obiektu.

9. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody wynikiej z wystgpienia wady lub zwioki w
usunieciu wad.

10.Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad w
okresie gwarancji jakosci.

11.Zamawiajgcy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwaranc;ji jakosci.

§2
Gwarancjy nie sg objete wady powstate wskutek uzytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, niewfasciwe;]

eksploatacji, uszkodzern mechanicznych (np. spowodowanych wandalizmem), zdarzen losowych.

§3
1. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgtoszenia wady przez Zamawiajacego do dnia usuniecia wady.
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji,

jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.
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§4

1. O zaistnieniu wady Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej, faksem lub poczty
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .........cccoccceeveenens , adres e-mail coooeeee v,
oraz adres siedziby Wykonawcy.

2. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera¢ bedzie opis stwierdzonej wady oraz okolicznosci w jakich
doszto do stwierdzenia wadliwosci.

3. O usunieciu wady Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Zamawiajacy wskazuje nr faksu ..., , adres e-mail

... oraz adres siedziby Zamawiajgcego.
4. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 zawieraé¢ bedzie informacje o sposobie usuniecia wady, termin

jej usuniecia oraz - jesli jest mozliwe do stwierdzenia - przyczyne wystgpienia.

§5

1. W zwigzku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie bedzie obcigzat Zamawiajgcego
zadnymi kosztami np.: z tytutu zastosowanych czesci do napraw, kosztéw dojazdu lub transportu, a
takze z tytutu czynnosci o charakterze konserwacyjnym nawet wtedy gdy ich przeprowadzenie w
okreslonym czasie wymagane jest dla zachowania gwarancji lub poprawnosci dziatania sprzetu. Jezeli
przeprowadzenie w okreslonym czasie czynnosci konserwacyjnych jest wymagane przez producenta
sprzetu to za wykonanie tych czynnosci w okresie gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie

zwigzane z tym koszty.

2. Powyisze postanowienia dotyczace gwarancji, majg pierwszenstwo przed ogdélnymi warunkami

gwarangcji, chyba ze ogdlne warunki gwarancji sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

§6
Zamawiajacy zwotuje przeglady gwarancyjne oraz odbidr ostateczny na warunkach okreslonych w umowie,
o ktorej mowa w § 1 ust. 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktéregokolwiek odbioru lub
przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem

wigzacym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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